
Guía Ejecutiva BIM

Octubre 2026
Versión 1.0





Introducción BIM 5

Concepto BIM

Estandarización BIM

Gestión de Información BIM

Implementación BIM

23

32

47

72

Índice



Junta Directiva General
Noviembre 2025 a Octubre de 2026

Presidencia

Ing. Fernando Escalante Quirós

Vicepresidencia

Ing. Daniel Ureña Muñoz

Contraloría

Ing. Mailyn Rivera Chacón

Directores Generales

Ing. Johnny López García
Arq. Dania Chavarría Núñez
Arq. Luis Alberto Monge Calvo
Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas
TA. Olger Murillo Ramírez
Ing. Juan Pablo Arias Cartín
Ing. Sofía B. García Romero

Dirección Ejecutiva AI

Ing. Javier Chacón Hernández

Dirección Asesoría Legal

Lic. Leonardo Arguedas Marín

Dirección Auditoría Interna

Licda. Maureen Alfaro González

1



Miembros de la Comisión Paritaria Permanente BIM

2

CIC

Ing. Leonardo Morales Conejo - Titular

Ing. Oscar Arce Villalobos - Suplente

CIEMI CITEC

Ing. Luis Andrés Mora Arguedas - Titular

Ing. José Antonio Gamboa Retana -
Suplente

Ing. Ernesto Araya Vargas - Titular

Ing. Bryan Andrés Atencio Fuentes -
Titular

CACR CIT
Arq. Rodrigo Martínez Suárez - Titular -
Coordinador

Arq. Jorge Montenegro Mata - Suplente

Ing. Asdrubal Barrantes Valverde - Titular

Ing. Christian Redondo Molina - Suplente



Arq. Alejandro Vargas Fernández

Colaboradores

Ing. Ariel José Castillo Ceballo

Consultor Externo

Diseño Grá�co

 Marianella Ramírez González, M.B.A.

Coordinación:

Johnny Olivo

Publicación original: Noviembre 2025

REGISTRO DE CAMBIOS CAMBIOS REFLEJADOS EN ESTA VERSIÓN:

N/A

3

Arq. Miguel A. Vega Vargas

Asesor Técnico CFIA



Ing. Fernando Escalante Quirós
Presidente Junta Directiva General CFIA

“Colaborar para liderar:
El estándar BIM es el lenguaje

común de una industria que piensa,
crea y conecta mejor.”

4



Introducción a BIM

La presente guía tiene como �nalidad brindar 
lineamientos básicos y accesibles sobre los 
procesos necesarios para llevar a cabo proyectos 
bajo la metodología BIM en Costa Rica.
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De�nición General
BIM es un acrónimo en inglés que representa Building Information Modeling.

Según la norma técnica INTE/ISO 19650-1:2020, BIM se de�ne como el uso de una representación digital 
compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación, y 
proporcionar una base con�able para la toma de decisiones.

Esta metodología se fundamenta en el empleo de tecnologías, procesos y políticas que facilitan la 
interacción efectiva entre los actores de un proyecto.

Un principio básico de BIM es la cooperación entre diferentes partes interesadas en distintas fases del ciclo 
de vida de una instalación. Esto implica insertar, extraer, actualizar o modi�car información en el modelo 
BIM de manera que re�eje y respalde los roles de cada una de estas partes involucradas.

¿Qué es la Metodología BIM?
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El propósito principal de BIM no es gestionar técnicamente al equipo de proyecto, sino apoyar el 
cumplimiento de los objetivos del activo y generar valor para sus propietarios, usuarios y la sociedad 
durante todo su ciclo de vida. Este enfoque está alineado con la ISO 19650-1 y con los Requisitos de 
Información de la Organización (OIR) y del Activo (AIR).



¿Qué no es BIM?

No es un software.
No es un modelo 3D.
No es un formato.
No es una marca.
No es exclusivo para grandes proyectos.
No es un concepto nuevo.
NO ES UN CONCEPTO MÁGICO… aunque sus resultados
bien aplicados lo parezcan.

7



Principios Fundamentales

BIM se fundamenta en tres pilares principales: la colaboración entre las partes interesadas, el uso de 
entornos digitales comunes para gestionar la información y la integración de modelos paramétricos que 
representen con precisión los componentes del proyecto. Esta metodología no se limita al modelado 
tridimensional, sino que permite integrar información relacionada con aspectos como la plani�cación 
temporal, los costos, la sostenibilidad y la gestión de la operación, entre otros.

COLABORACIÓN ENTORNO DIGITAL MODELOS
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Para un profesional del diseño arquitectónico, BIM no es solo una herramienta grá�ca, sino una 
metodología que permite integrar, visualizar y coordinar ideas desde una etapa temprana del proyecto 
hasta su ejecución y operación.
 

Bene�cios – Arquitectos 

Visualización tridimensional avanzada y con información integrada.

Coordinación interdisciplinaria desde fases tempranas.

Automatización en la generación de documentación técnica.

Mayor control del diseño mediante historial y trazabilidad digital.

Capacidad para realizar simulaciones y análisis de sostenibilidad.

Mejora en la comunicación con clientes mediante modelos comprensibles
e interactivos.

Bene�cios principales para arquitectos:
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Imagen G1-01 | Render arquitectónico de residencia unifamiliar. Visualización de diseño arquitectónico desarrollado con metodología BIM.
La imagen muestra un modelo 3D con materiales y entorno realista, empleado para comunicación con el cliente y apoyo en ventas inmobiliarias.

(Cortesía de Arq. Aaron Carrillo, Arq. Marco Torres, Ysmael Báez y BIM Central.)
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A través de un entorno digital centralizado, los ingenieros (estructurales, civiles, eléctricos, mecánicos, 
hidráulicos, entre otros) pueden optimizar sus procesos técnicos y garantizar soluciones mejor integradas 
con el resto de las disciplinas del proyecto.

Bene�cios – Ingenieros

Modelos con datos técnicos enriquecidos para mayor precisión.

Simulaciones integradas para análisis estructural, energético o de sistemas.

Coordinación tridimensional con otras disciplinas desde fases tempranas.

Cuanti�cación y documentación técnica automatizada desde el modelo.

Detección y resolución anticipada de interferencias.

Validación normativa mediante reglas digitales aplicadas al modelo.

Participación informada en decisiones gracias al acceso centralizado a datos.

Bene�cios principales para ingenieros:
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Imagen G1-02 | Modelo federado MEP con coordinación de disciplinas. Visualización tridimensional de múltiples sistemas (conductos, tuberías, rociadores,
entre otros) dentro de un modelo federado. Permite detectar interferencias y validar espacios técnicos antes de la construcción. (Cortesía de Constructora Proycon S.A.) 
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Para los constructores, la metodología BIM ofrece una herramienta poderosa que transforma 
profundamente la manera en que se plani�can, gestionan y ejecutan las obras. 

Bene�cios – Constructores 

Visualización anticipada de la obra para detectar desafíos constructivos.

Plani�cación 4D con secuencias y cronogramas vinculados al modelo.

Estimación de costos basada en cantidades extraídas del modelo.

Detección temprana de interferencias entre disciplinas.

Acceso centralizado a planos y documentación técnica.

Mejora de la coordinación con subcontratistas mediante modelos compartidos.

Supervisión e�ciente mediante control visual del avance y calidad de obra.

Bene�cios principales para constructores:
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Imagen G1-03 | Coordinación interdisciplinaria en entorno colaborativo. Profesionales comparan nube de puntos de condiciones
existentes frente a modelo BIM, empleando herramientas digitales para control de obra. (Cortesía de Constructora Proycon S.A.) 
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Bene�cios – Contratistas Especializados

Coordinación anticipada con otras disciplinas mediante modelos federados.

Validación espacial de elementos y sistemas antes de instalación.

Generación de planos de taller y listas de materiales directamente desde el modelo.

Mayor precisión en montaje gracias a detalles constructivos digitalizados.

Flujo de información bidireccional con otros actores del proyecto.

Optimización de rutas de montaje, prefabricación y logísticas en sitio.

Mayor trazabilidad y documentación de las condiciones de entrega.

Bene�cios principales para contratistas especializados:
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BIM se convierte en una herramienta transformadora que permite a estos profesionales
participar de manera más informada, e�ciente y colaborativa durante el desarrollo
de una obra.



Imagen G1-04 | Supervisión en campo con modelo digital. Arquitecta residente en obra utiliza un dispositivo móvil
para consultar el modelo BIM y validar detalles constructivos en sitio. (Cortesía de Constructora Proycon S.A.) 
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Bene�cios – Proveedores y Fabricantes

Integración temprana de productos en el modelo BIM mediante catálogos digitales.

Mejora en la visibilidad y competitividad al ofrecer objetos paramétricos compatibles con BIM.

Especi�caciones precisas validadas dentro del entorno de diseño.

Coordinación de entregas según la plani�cación digital del proyecto.

Inclusión de datos para mantenimiento y operación del activo.

Participación estratégica desde fases de diseño y licitación.

Bene�cios principales para proveedores y fabricantes:
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La metodología BIM ha abierto nuevas oportunidades para que estos actores se integren de
manera mas temprana y estratégica en los proyectos, alineando sus productos con las
necesidades reales de diseño,  construcción y operación.



Imagen G1-05 | Comparación entre elemento real y modelo digital. Ejemplo de control de calidad visual donde se contrasta un elemento construido
con su representación BIM para veri�car correspondencia dimensional y de especi�caciones. (Cortesía de Constructora Proycon S.A.) 

18



Bene�cios – Propietarios y Operadores

Visualización del activo y validación temprana del diseño y operación.

Acceso a datos organizados y relevantes para la gestión del activo.

Integración con sistemas de mantenimiento y operación.

Reducción de costos operativos mediante decisiones basadas en datos.

Estandarización de procesos en múltiples proyectos o activos.

Toma de decisiones estratégicas con información actualizada y trazable.

Bene�cios principales para propietarios y operadores:
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Dentro del ciclo de vida de un activo, los propietarios y operadores tienen un interés
particular en la e�ciencia, sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo del proyecto. A menudo,
estos actores no participan directamente en las etapas técnicas de diseño y construcción,
sin embargo, son quienes deben operar, mantener y eventualmente renovar o ampliar el
activo durante años o décadas. 



Imagen G1-06 | Modelo de sistemas mecánicos con datos asociados. Vista 3D del cuarto de máquinas con datos técnicos integrados en cada componente.
Permite una gestión precisa de equipos y trazabilidad de especi�caciones. (Cortesía de Constructora Proycon S.A.) 
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BIM: De la Teoría a la Acción

Comprender qué es BIM y por qué importa es solo el primer paso. 

El verdadero valor de la metodología se revela cuando sus principios se traducen
en decisiones prácticas, procesos colaborativos y estrategias integradas. 

Explora más en detalle la Guía BIM y el  volumen 1
Introducción a BIM a través de este código QR. 
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“BIM podría pensarse que es solo tecnología—

Más bien, es una nueva forma de pensar,

plani�car y construir juntos.”  

Arq. Rodrigo Martínez 
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Conceptos BIM

Uno de los pilares fundamentales de la metodología BIM es 
el establecimiento de un marco común de entendimiento 
entre todos los actores que intervienen en el ciclo de vida de 
un proyecto. Este enfoque colaborativo exige no solo el 
intercambio estructurado de información, sino también el 
uso de una terminología clara, coherente y compartida que 
permita alinear expectativas, procesos y responsabilidades. 

La falta de uniformidad en los términos y conceptos 
asociados a BIM puede dar lugar a interpretaciones erróneas, 
desacuerdos técnicos y obstáculos en la implementación. 
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Dimensiones BIM
El uso del término “dimensión” en el contexto BIM ha evolucionado como una manera práctica de describir 
la incorporación progresiva de datos al modelo tridimensional. 

3D: Representación geométrica del proyecto (per�l, planta y sección), integrando atributos físicos y 
espaciales. 

4D: Adición de información temporal para simulaciones de construcción y plani�cación de obra 
(programación). 

5D: Incorporación de datos de costos y estimaciones presupuestarias directamente ligados al modelo o a 
su programación. 

XD — Más allá de 5D: BIM no tiene límite en cuanto a las dimensiones que pueden integrarse. En lugar de 
centrarse exclusivamente en una secuencia numérica, muchas organizaciones y equipos de proyecto 
optan por de�nir los casos de uso BIM de acuerdo con sus necesidades especí�cas, objetivos estratégicos y 
nivel de madurez. 

Conceptos Básicos de la Metodología BIM

Sostenibilidad / e�ciencia energética 
Facility management / operación y mantenimiento 
Seguridad en obra 
Lean Construction 
Prefabricación e industrialización 
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Fases BIM  
La metodología BIM se implementa a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la plani�cación 
inicial hasta la operación del activo, e incluso su cierre de�nitivo. Esta visión integral permite vincular 
información entre etapas y tomar decisiones más informadas en cada fase, reduciendo riesgos, costos y 
reprocesos. 

Roles BIM 
La de�nición clara de roles y responsabilidades en la metodología BIM es crucial para el éxito de cualquier 
compañía en el sector construcción. Se han identi�cado tres pilares clave de desarrollo para estructurar los 
roles y responsabilidades asociados con BIM. 

Liderazgo: Esta área se centra en la dirección y gestión estratégica del uso de BIM en una empresa. Incluye 
roles que se encargan de establecer la visión, los objetivos y las políticas para la implementación de BIM, 
asegurando que se alineen con los objetivos generales de la compañía. 

Colaboración y Coordinación: Esta categoría abarca los roles que facilitan la comunicación efectiva y la 
colaboración entre los diferentes equipos y disciplinas involucradas en un proyecto BIM. 

Técnico: Los roles técnicos en BIM se enfocan en los aspectos prácticos de la creación y gestión de los 
modelos BIM. 

Se sugiere emplear el documento "Roles y Responsabilidades 
BIM" para establecer estas responsabilidades tanto desde la 
perspectiva institucional como a nivel de proyectos. 

Puede acceder al documento
a través de este enlace:  QR
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Zapotal Render 02  | Proyecto Zapotal - Renderización de modelo de residencias de playa tipo duplex en Guanacaste.
(Cortesía de Proyectos Ingeniería Arquitectura SA - PIASA) 
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Usos BIM  
Antes de iniciar un proyecto BIM, 
e s  e s e n c i a l  c o m p r e n d e r  e l 
propósito y los objetivos de los 
modelos que se van a desarrollar.

Para abordar esta necesidad, se 
han establecido los "Usos BIM", 
q u e  o f r e c e n  u n  e n f o q u e 
estructurado para aplicar la 
metodología a lo largo del ciclo de 
vida del activo, con el �n de 
alcanzar objetivos especí�cos. 

PLANIFICACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

ETAPAS

1. Capturar condiciones existentes

2. Desarrollar diseño

3. Analizar los requisitos del programa espacial

4. Estimar cantidades y costos

5. Plani�car con modelos 4D

6. Analizar desempeño energético

7. Analizar desempeño estructural

8. Analizar desempeño de iluminación

9. Coordinar diseño

10. Revisar diseño

11. Analizar desempeño de sostenibilidad

12. Desarrollar documentos para construir

13. Plani�car logística de campo

14. Plani�car sistemas constructivos temporales

15. Fabricar productos

16. Control y/o Veri�cación 3D

17. Compilar registro as built

18. Monitorear mantenimiento

19. Monitorear activos

20. Monitorear el uso de espacios

21. Monitorear rendimiento sistemas

Uso Mejorado para el ModeloUso Esencial para el ModeloElaboración propia en base a BIM Project Execution Plannig Guide, Versión 3.0. PennState University

Figura G2-01 | Usos BIM 
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Esta tabla se presenta como 
referencia y puede ajustarse 
según las necesidades 
especí�cas de cada 
proyecto.



openBIM 
openBIM® es un proceso colaborativo y neutral en cuanto a proveedores, facilitando la 
interoperabilidad y colaboración efectiva entre todos los participantes del proyecto. 

De acuerdo con buildingSMART, los principios de openBIM reconocen: 

• Interoperabilidad 

• Estándares abiertos 

• Datos con�ables  

• Flexibilidad de tecnología 

• Sostenibilidad 
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ELÉCTRICO FM

CLIENTE HIDRÁULICO 

BIM MANAGER ESTRUCTURAL

ARQUITECTO CONSTRUCTOR

Intercambio IFC - BIM

Figura G2-02 | Comparación entre el Intercambio de Información Tradicional e IFC-BIM

ELÉCTRICO FM

CLIENTE HIDRÁULICO 

BIM MANAGER ESTRUCTURAL

ARQUITECTO CONSTRUCTOR

Intercambio Tradicional
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Glosario y Acrónimos BIM 

La metodología BIM se apoya en múltiples términos y acrónimos, por lo que exhortamos a conocer los 
mismos en el Volumen 2.

Fundamento Compartido, Avance Colectivo 

La adopción de la metodología BIM exige más que el uso de nuevas tecnologías: requiere una 
transformación en la forma en que los actores del sector diseño, construcción y operación entienden, 
producen y gestionan la información. Esta transformación solo es posible si se parte de una base 
conceptual clara, coherente y compartida. 

Explora más en detalle la Guía BIM y el volumen 2
Conceptos BIM a través de este código QR. 
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Quien adopta los fundamentos, lidera la
transformación necesaria para llevar el

diseño a la práctica constructiva,
armonizando todos los �ujos de trabajo

Ing. Brayan Andrés Atencio Fuentes
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Estandarización BIM

BIM debe entenderse como un complemento que refuerza el 
cumplimiento normativo y permite gestionar mejor la 
información requerida a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

El éxito de la metodología no depende únicamente de la 
uti l ización de modelos tr idimensionales o softwares 
especializados, sino de la capacidad de las organizaciones para 
estructurar su trabajo bajo esquemas estandarizados, 
interoperables y alineados con la normativa nacional e 
internacional. La estandarización y el uso de documentos de 
referencia con�ables son elementos críticos para garantizar que la 
información generada sea precisa, consistente y útil para todos 
los actores involucrados. 
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Consideraciones  Generales  Sobre  Legislación  Nacional  y  BIM
En Costa Rica, todos los proyectos deben cumplir con el marco jurídico nacional aplicable a la industria 
de la construcción, desde las etapas iniciales hasta la entrega y operación de los activos. El uso de BIM 
no exime a los profesionales ni a las empresas de esta responsabilidad.

Por tanto, la adopción de metodologías BIM debe ser entendida como un soporte técnico para el 
cumplimiento de los requisitos legales, no como un reemplazo o alteración de las obligaciones 
normativas. La correcta gestión de la información mediante BIM puede facilitar el control documental, 
la trazabilidad de procesos y el aseguramiento del cumplimiento de la legislación vigente.

Leyes Relevantes en el Sector Construcción

Marco Regulatorio Aplicable en Costa Rica

A continuación, se presentan las principales leyes generales que deben considerarse en todo proyecto, 
independientemente de si se utiliza o no BIM como metodología de trabajo. Estas leyes establecen 
principios generales sobre seguridad, accesibilidad, sostenibilidad, plani�cación y control 
constructivo que deben ser respetados en todo proyecto.
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Ley Año Ámbito / Aplicación

Ley de Construcciones  No. 833

Ley General de Caminos
Públicos No. 1338

Ley de Plani�cación
Urbana No. 4240

Ley General de Salud No. 5395

Ley de Igualdad de Oportunidades
para Personas con Discapacidad
No. 7600

Ley Forestal No. 7575

Ley de Protección al Ciudadano
del Exceso de Trámites y
Requisitos Administrativos

1949

1951

1968

1973

1996

1996

2002

Regula aspectos básicos de las construcciones, permisos
y �scalización de obras en el país.

De�ne normas para la construcción y mantenimiento de
caminos y obras viales públicas.

Establece los principios para la plani�cación urbana
y ordenamiento territorial.

De�ne requisitos sanitarios y de seguridad en edi�caciones,
con impacto en salud pública.

Regula la accesibilidad universal en edi�caciones y espacios públicos.

Regula el manejo sostenible de recursos forestales y aspectos
ambientales relacionados con proyectos.

Busca simpli�car trámites administrativos en instituciones
públicas, incluidos los procesos constructivos.

Tabla G3-01 | Leyes Relevantes en el Sector Construcción
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Ley de Código de Trabajo de
Costa Rica   No. 833

1943
Aplicación de orden público y rige para todos los habitantes del país, sean
patronos o trabajadores, en todas las relaciones de carácter laboral. 



Además del marco legal general, existen reglamentos y decretos que regulan procesos especí�cos, 
como la revisión y aprobación de planos constructivos o el uso de plataformas digitales o�ciales 
para trámites  administrativos.  Algunos ejemplos relevantes incluyen: 

Reglamento / Decreto Año Ámbito / Aplicación

DE-37174-MP-MIVAH-MEIC

DE-43318

DE-38441-MP-MIVAH-S-MEIC-TUR

DE-41291-MP-MJP-MIVAH

2011

2022

2001

2018

Reglamento general para el trámite de revisión de planos constructivos
en Costa Rica. Establece procedimientos y requisitos.

Modi�cación y actualización al reglamento anterior, adaptando
procedimientos para revisión y aprobación de planos constructivos.

Reglamento especí�co para la revisión de planos de construcción
ubicados en la zona marítimo-terrestre del país.

O�cializa el uso obligatorio de la plataforma APT (Administradora
de Proyectos de Topografía) del CFIA para trámites técnicos.

Tabla G3-02 | Reglamentos Técnicos y Procedimientos Administrativos Aplicables 

El uso de metodologías BIM puede facilitar la generación de documentación técnica conforme a los 
requisitos establecidos en estos reglamentos, pero no los reemplaza.
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DE-40790-S-MTSS 2018
Establece normas obligatorias de seguridad para proteger la vida
y salud de los trabajadores en cualquier obra del país. 



Estándares Internacionales Recomendados
Existen múltiples estándares internacionales aplicables a los procesos BIM. Aunque su adopción no es 
obligatoria en Costa Rica, constituyen una referencia técnica clave para alinear las prácticas locales con 
las tendencias globales. 

La serie ISO 19650 es actualmente el marco normativo internacional más relevante para la gestión de la 
información en proyectos BIM. Establece principios y procesos para organizar la producción, gestión y 
intercambio de información desde el diseño hasta la operación del activo. 

Documento 

ISO 19650-1:2018 Parte 1: Conceptos y principios.
INTE/ISO 19650-1: 2020

ISO 19650-2:2018

ISO 19650-3:2020

ISO 19650-4:2022

ISO 19650-5:2020

ISO 19650-6:2025

Parte 2: Fase de Entrega de los activos.
INTE/ISO 19650-2: 2020

Parte 3: Fase operacional de los activos.
INTE/ISO 19650-3: 2021

Parte 4: Intercambio de información.

Parte 5: Seguridad en la administración de la información.
INTE/ISO 19650-5: 2021

Parte 6: Salud y seguridad ocupacional.

Tabla G3-03 | Documentos de la Serie ISO 19650

Descripción 
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INTE/ISO 19650-4:2024



Además de la ISO 19650, existen otros estándares relevantes para la clasi�cación de la información, la 
estructura de datos y el manejo de objetos digitales: 

ISO 12006-2: 2015 Marco de trabajo para Clasi�cación.
INTE/ISO 12006-2: 2022

ISO 12006-3: 2007

ISO/TS 12911:2012

ISO 12911:2023

ISO 15686-4: 2014

ISO 16354: 2013

ISO 16739-1: 2025

ISO 16757-1: 2015

Marco de trabajo para información orientada a los objetos. 

Marco de trabajo y guía para BIM.

Marco de trabajo y guía para implementación.
INTE/ISO/TS 12911:2022

Planeamiento de la vida útil de las edi�caciones usando BIM.

Directrices de uso de bibliotecas de conocimiento y bibliotecas de objetos.
INTE/ISO 16354: 2022

IFC para compartir datos en la industria de la construcción y gestores de activos.
INTE/ISO 16739-1:2022 (Rati�cada) - Corresponde ISO 16739-1:2018(E)

Estructura de datos para catálogos de productos electrónicos para servicios de la
construcción. Parte 1: Conceptos, arquitectura y modelo. 
INTE/ISO 16757-1:2020

Tabla G3-04 | Estándares ISO Aplicables a BIM

Documento Descripción 
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ISO 16757-2: 2016
Estructura de datos para catálogos de productos electrónicos para servicios de
la construcción. Parte 2: Geometría. 
INTE/ISO 16757-2: 2021

ISO 21597:2020

ISO 22263:2008

ISO 23386:2020

ISO 23387: 2020

ISO 29481-1: 2016

ISO 29481-2: 2012

ISO 7817-1:2024

Contenedor de información para entrega de documentos enlazados. Especi�cación
de intercambio. Parte 1: Contenedor.
INTE/ISO 21597-1:2022

Marco de trabajo para la gestión de la información del proyecto.

Modelado de la información de la construcción y otros procesos digitales
utilizados en la construcción. 
INTE/ISO 23386: 2020

INTE/ISO 23387: 2021. Plantilla de datos para objetos de construcción usados en
el ciclo de vida de los activos: Conceptos y principios. 
INTE/ISO 23387: 2021

Directrices de uso de bibliotecas de conocimiento y bibliotecas de objetos.
INTE/ISO 16354: 2022

Manual de entrega de la información. Parte 2: Interacción del marco de trabajo.

Modelado de la información de la construcción BIM. Nivel de Información necesario.
Parte 1: Conceptos y principios.
INTE/ISO 7817-1:2025 e INTE C490-1:2021

Tabla G3-04 (Cont.) | Estándares ISO Aplicables a BIM

Documento Descripción 
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ISO 29481-3: 2022 Manual de entrega de información. Parte 3: Esquema de datos
ISO/TR 23262:2021   Interoperabilidad BIM / GIS

La presente lista no es de carácter exhaustivo. Asimismo, los documentos están sujetos a modi�caciones sin previo aviso.



Estándares de Formatos Abiertos

La interoperabi l idad es un pr incipio 
fundamental en el trabajo con BIM. Permite 
que distintas plataformas y herramientas 
digitales puedan intercambiar información 
de forma precisa y con�able, sin depender 
de un único proveedor de software. Los 
formatos abiertos son la base técnica para 
lograr esta interoperabilidad. 

En entornos donde intervienen múltiples 
agentes (diseñadores, constructores, 
operadores, clientes), el uso de formatos 
propietarios puede generar bloqueos, 
pérdida de información o dependencia 
tecnológica. Por el contrario, los formatos 
abier tos garant izan la accesibi l idad, 
reutilización y trazabilidad de los datos a lo 
largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

Figura G3-01 | Ecosistema BIM Basado en Estándares Abiertos 
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Formatos Abiertos Recomendados

IFC (Industry Foundation Classes)

El estándar IFC, desarrollado por buildingSMART International, es el 
formato abierto más importante en el contexto BIM. De�ne una 
estructura estandarizada para representar objetos, propiedades y 
relaciones en modelos de edi�cación e infraestructura. Es adoptado 
como la siguiente norma:

El formato IFC no pertenece a ningún proveedor de 
software: es un estándar abierto que permite intercambiar 
modelos 3D con toda su información, sin preocuparse por 
compatibilidad entre plataformas.

Figura G3-02 | Logo de buildingSMART International
(organismo desarrollador del estándar IFC) 

ISO 16739-1:2024
IFC para compartir datos en la industria de la
construcción y gestores de activos.
INTE/ISO 16739-1:2022 (Rati�cada) - Corresponde ISO 16739-1:2018(E)
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Formato de Colaboración BIM (BCF)

El BCF es un formato abierto que permite intercambiar comentarios, 
incidencias y observaciones vinculadas a elementos especí�cos dentro 
de un modelo BIM, sin necesidad de enviar el modelo completo.

Aunque no es un estándar ISO, el BCF ha sido desarrollado por 
buildingSMART como un complemento al estándar IFC (ISO 16739), 
facilitando la gestión de revisiones y la comunicación entre equipos de 
trabajo en entornos colaborativos. Se considera uno de los estándares 
clave para la coordinación de modelos en procesos BIM.

BCF: formato abierto para comunicar incidencias halladas en 
modelos (como problemas de coordinación) de forma 
independiente al modelo en sí. Permite que un arquitecto envíe a 
un ingeniero comentarios localizados en el modelo sin enviar de 
nuevo el modelo completo.

El BCF es útil para:

Gestión de revisiones y observaciones técnicas.
Seguimiento de con�ictos detectados en revisiones.

Comunicación entre equipos sin depender del software utilizado. Figura G3-03 | Logo de Formato de Colaboración BIM (BCF) 
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Especi�caciones para la Entrega de Información (IDS)

Las IDS son un estándar emergente desarrollado por buildingSMART
para de�nir de forma clara y estructurada qué información debe
entregarse en cada fase del proyecto. Actúan como un “contrato digital”
que especi�ca los  requisitos informativos.

El IDS es un estándar emergente que permite de�nir de forma 
estructurada los requisitos de información que debe contener un modelo 
BIM, facilitando que dichos requisitos puedan ser interpretados 
automáticamente por sistemas digitales y utilizados para validar el 
cumplimiento de objetivos especí�cos.

Aplicaciones principales:

De�nir niveles de detalle y parámetros requeridos en modelos.

Estandarizar entregables informativos entre contratistas y clientes.

Facilitar validaciones automáticas del contenido del modelo.

Figura G3-04 | Logo de Especi�caciones para
la Entrega de Información (IDS) 
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Sistemas de Clasi�cación Aplicables

Existen varios sistemas de clasi�cación reconocidos internacionalmente. La selección adecuada depende del
tipo de proyecto, la región y las necesidades informativas. 

Los sistemas de clasi�cación permiten estructurar y organizar la información del proyecto de forma lógica y 
coherente. A diferencia del trabajo tradicional con planos bidimensionales, los modelos BIM contienen 
grandes volúmenes de datos relacionados con elementos constructivos, materiales, sistemas y procesos. 

¿Sabías que un mismo objeto puede clasi�carse de distintas formas según el sistema?

Tomemos una ventana como ejemplo:

En MasterFormat, aparecería dentro de una división de obra como “acabados
exteriores”.

En UniFormat, se clasi�caría como parte del “sistema envolvente del edi�cio”.

En OmniClass, tendría un código especí�co que indica no solo qué es, sino también
cómo se relaciona con otras fases, espacios o funciones.

MasterFormat

UniFormat

Omniclass

Uniclass

GuBIMClass
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Modelo BIM 01  | Modelo federado de residencia de playa en Guanacaste. Este modelo contiene los modelos arquitectónicos, eléctrico-mecánico,
estructural y de diseño interior. (Cortesía de Proyectos Ingeniería Arquitectura SA - PIASA)
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Recomendaciones Generales para Adopción de Estándares
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Explora más en detalle la Guía BIM y el  volumen 3
Estandarización BIM a través de este código QR.

Adoptar un enfoque progresivo y plani�cado, priorizando la capacitación del personal y
adaptando gradualmente los procesos internos hacia un entorno BIM estandarizado y colaborativo.

Alinear los procedimientos BIM al marco regulatorio vigente, garantizando que la información
producida respalde el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos exigidos en el país.

Incorporar estándares internacionales, como la serie ISO 19650 y el formato abierto IFC, desde
las primeras etapas del proyecto, fomentando la interoperabilidad y asegurando la correcta
estructuración y gestión de los datos.

Utilizar sistemas de clasi�cación adecuados, permitiendo organizar objetos, procesos y datos del
proyecto de manera coherente y estandarizada dentro del modelo BIM y los entregables asociados.

Revisar y actualizar periódicamente los procesos internos, teniendo en cuenta la evolución de
estándares técnicos, nuevas tecnologías y tendencias internacionales.



Una guía sin estándares es solo una intención.
La estandarización convierte la visión BIM

en una realidad medible

Ing. José Antonio Gamboa Retana
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La gestión de la información es uno de los componentes más 
críticos en el desarrollo de proyectos que adoptan la 
metodología BIM. A medida que múltiples actores generan, 
consultan y transforman datos a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto, se vuelve indispensable establecer procesos que 
aseguren la calidad, trazabilidad, accesibilidad y utilidad de 
dicha información. 

Más allá del modelado tridimensional, BIM implica una 
estructura de trabajo colaborativa sustentada en datos 
coherentes, actualizados y alineados con los objetivos del 
proyecto. Esto requiere no solo herramientas tecnológicas 
adecuadas, sino también acuerdos claros sobre qué información 
se debe producir, cómo debe organizarse, en qué momento 
debe entregarse y quién es responsable por su validación. 

 

Gestión de Información BIM
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La metodología BIM no solo implica el 
desarrollo de modelos digitales, sino 
también la plani�cación, organización y 
entrega de información estructurada que 
responda a las necesidades de distintos 
actores del proyecto. La norma INTE/ISO 
19650 propone una jerarquía de requisitos 
de información  que  garantiza coherencia 
y trazabilidad desde las necesidades 
estratégicas  hasta  los  modelos  �nales.

Esta estructura puede agruparse en tres 
bloques clave: requisitos de los agentes, 
requisitos del activo, y entregables de 
información. 

 Jerarquía de los Requisitos de Información

Figura G4-01 | Jerarquía de los requisitos de información 
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Requisitos de Información de los Agentes
Este bloque agrupa los requisitos que surgen desde el punto de vista de quienes gestionan, �nancian o 
lideran el proyecto. Se utilizan para alinear la producción de información con los objetivos estratégicos y 
operativos de las organizaciones involucradas.

OIR – Requisitos de Información de la Organización:

De�nen qué información necesita una organización para tomar decisiones a largo plazo
sobre su portafolio de activos. Incluyen necesidades de plani�cación, sostenibilidad,
rentabilidad, mantenimiento o expansión.

PIR – Requisitos de Información del Proyecto:

Derivan de los OIR y aterrizan las necesidades de información en el contexto de un proyecto
especí�co. Determinan qué información se requiere para cumplir los objetivos del proyecto
durante su diseño, construcción y entrega.

Estos requisitos son fundamentales para estructurar el alcance de los modelos BIM y deben ser
de�nidos desde las etapas más tempranas.
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Requisitos de Información del Activo
Este bloque traduce las necesidades estratégicas del cliente y del proyecto en requerimientos especí�cos 
para la gestión del activo construido. Sirve como base para que los equipos de diseño y construcción 
desarrollen modelos alineados a los propósitos de operación, mantenimiento y reutilización futura.

AIR – Requisitos de Información del Activo:

Indican los datos necesarios para operar e�cientemente el activo una vez concluido el proyecto.
Por ejemplo: manuales, especi�caciones técnicas, identi�cadores de componentes, garantías,
datos para mantenimiento, etc.

EIR – Requisitos de Intercambio de Información:

Consolidan y formalizan los OIR, PIR y AIR. Se expresan en un documento contractual que
detalla qué información debe ser producida, en qué momento, con qué nivel de desarrollo
(LOD/LOI), en qué formatos,  bajo qué condiciones de validación, entre otros.

Este documento guía el desarrollo del proyecto y sirve como punto de control para la entrega
y revisión de los modelos.
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Entregables de Información
Este bloque corresponde a los productos concretos que se derivan del cumplimiento de los requisitos 
anteriores. Se trata de los modelos y documentos que deben ser generados y entregados a lo largo del ciclo 
de vida del proyecto.

PIM – Project Information Model:

· Modelo generado durante la etapa de diseño y construcción. Contiene la información necesaria
para ejecutar, coordinar y validar el proyecto. Puede incluir submodelos por disciplina
(arquitectura, estructuras, instalaciones, etc.).

AIM – Asset Information Model:

Modelo �nal del activo entregado al cierre del proyecto. Contiene los datos validados
necesarios para operar y mantener el activo a largo plazo. Es el resultado de la
evolución y consolidación progresiva del PIM.
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Nivel de Información Necesaria – LOIN (Level of Information Need)

Niveles de De�nición de la Información

Uno de los pilares fundamentales en la gestión de modelos BIM es asegurar que la información 
generada sea suciente, clara y útil para el propósito que se le ha asignado. En este contexto, se utiliza el 
concepto de Nivel de Información Necesaria (LOIN), introducido por la serie de normas ISO 19650, 
como el marco que permite denir y controlar el grado de calidad que deben tener los elementos del 
modelo en cada etapa del proyecto.

La información geométrica se relaciona con el Nivel de Desarrollo (LOD), que establece el grado de 
detalle y precisión de los elementos del modelo.  

La información alfanumérica y la documentación están asociadas al Nivel de Información (LOI), que 
de�ne los atributos y datos no grá�cos necesarios para la comprensión y gestión del proyecto.  

Juntos, el LOD y el LOI forman el LOIN, proporcionando una visión integral de la información
requerida en cada etapa del proyecto.
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LOD LOILOIN 
Nivel de Información

Necesaria  
Información 
Geométrica 

Data Alfanumérica
y Documentación  

Figura G4-02 | Relación entre LOIN, LOD y LOI en el Estándar BIM 

Importante: No todo elemento debe contener toda la información posible. Solo la necesaria y útil 
para cumplir con el propósito de�nido. El exceso de información también puede afectar 
negativamente la navegación y manejo del modelo.
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Nivel de Desarrollo – LOD (Level of Development) 
LOD es un concepto central en la metodología BIM que establece el grado de detalle y precisión de la 
información geométrica de los elementos dentro de un modelo virtual. 

El Estándar aborda el concepto LOD bajo el documento del BIM Forum USA —  Level of Development 
(LOD) Speci�cation�. A continuación, se presentan los distintos niveles de desarrollo y sus respectivas 
de�niciones. 

LOD 100 

LOD 200 

LOD 300 

Nivel de
Desarrollo De�nición Notas 

Tabla G4-01 | Definiciones de Nivel de Desarrollo (LOD) 
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Nivel de
Desarrollo De�nición Notas 

Tabla G4-01 (Cont.) | Definiciones de Nivel de Desarrollo (LOD) 

² BIM Forum USA – Level of Development Speci�cation disponible en:  https://bimforum.org/resource/lod-level-of-development-lod-speci�cation/ 
³ Se ha optado por cambiar el LOD500 por el su�jo “AB” para evitar confusiones con requerimientos acumulativos de LOD.
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3.3. Nivel de Información – LOI (Level of Information)

El Nivel de Información (LOI) en el contexto de la metodología BIM se re�ere a la cantidad y calidad de la 
información asociada a los elementos del modelo digital. Este nivel determina el detalle y la precisión 
de la información no geométrica, como los atributos, propiedades y documentación relacionada con 
cada elemento. El LOI abarca desde información básica y general hasta información detallada y 
especí�ca, permitiendo una gestión más efectiva de los activos a lo largo de su ciclo de vida.

El Nivel de Información (LOI) varía según la fase del proyecto, adaptándose para brindar la información 
necesaria en cada etapa y facilitar la toma de decisiones.

 
A lo largo del ciclo de vida del proyecto, el LOI asegura que los datos pertinentes estén disponibles 
cuando se necesiten, optimizando la gestión de los activos.

Es crucial entender que el LOI no es necesariamente acumulativo; más bien, se centra en 
identi�car la información requerida en cada momento, reconociendo que no toda la información 
�uirá automáticamente a fases más avanzadas.
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Información general del proyecto

Propiedades físicas y geométricas 

Propiedades geográ�cas y de localización espacial 

Requerimientos especí�cos de información
para el fabricante y/o constructor 

Formato de Información
Aquí se presentan como referencia 15 conjuntos de datos que pueden incorporarse en las entidades 
de los modelos. Esta lista se extrae del documento "Estándar BIM para Proyectos Públicos - Intercambio 
de Información entre Solicitantes y Proveedores" de PlanBIM Chile. 
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Especi�caciones técnicas 

Requerimientos y estimación de costos 

Requerimientos energéticos 

Estándar sostenible  
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Condiciones del sitio y medioambientales 

Validación de cumplimiento de programa 

Cumplimiento normativo 

Requerimientos de fases, secuencia
de tiempo y calendarización



Logística y secuencia de construcción 

Entrega para la operación 

Gestión de activos 
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Entorno Común de Datos (CDE) 

El Entorno Común de Datos (CDE) es el sistema estructurado donde se 
recopila, organiza, gestiona y distribuye la información del proyecto 
BIM. Su implementación es clave para asegurar una colaboración 
efectiva entre todos los actores involucrados, evitando duplicidades, 
pérdidas de información o errores derivados del uso de versiones no 
actualizadas.

La centralización de los datos del proyecto.

El control de versiones y seguimiento de cambios.

El acceso controlado según los roles y responsabilidades.

La coherencia documental a lo largo del ciclo de
vida del proyecto.
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Zapotal Render 01 | Proyecto Zapotal - Renderización en isométrico de modelo de residencias de playa tipo duplex en Guanacaste.
(Cortesía de Proyectos Ingeniería Arquitectura SA - PIASA) 
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TRADICIONAL ENTORNO COMÚN DE DATOS (CDE)

Figura G4-03 | Comparación entre la colaboración Tradicional y mediante un Entorno Común de Datos (CDE) 
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Uso y Gobernanza de la Información BIM 

La gestión de la información en entornos BIM implica mucho más que el almacenamiento de archivos. 
Requiere establecer �ujos estructurados de producción, validación, intercambio y uso de información 
entre todos los actores del proyecto. 

Interoperabilidad

La interoperabilidad es la capacidad de compartir, leer y reutilizar información entre distintos sistemas, 
plataformas y disciplinas. Es uno de los principios fundamentales de la metodología BIM, 
especialmente en contextos colaborativos y multidisciplinarios.

Buenas prácticas para asegurar la interoperabilidad:

Promover el uso de formatos abiertos como IFC (Industry Foundation Classes) y
BCF (BIM Collaboration Format).

De�nir claramente desde el inicio los software, versiones y formatos que serán
utilizados por cada parte.

Incluir procesos de validación y revisión de archivos de intercambio antes de
integrarlos al modelo federado.

64



Extracción de Datos

Una de las principales ventajas del entorno BIM es la posibilidad de extraer datos directamente del 
modelo para su uso en plani�cación, presupuestación, gestión de activos y más.

Elementos clave a considerar:

El modelo debe contener atributos estructurados y parametrizados que
permitan su clasi�cación y medición.

El proceso debe ser documentado en el BEP, indicando qué datos se
extraen, con qué frecuencia y para qué propósito.

Control de Calidad del Modelo

La calidad de los modelos es esencial para garantizar la con�abilidad de la información en todo el 
proyecto.

Métodos comunes de control de calidad:

Chequeo de parámetros.

Revisión visual.

Detección de interferencias (clash detection).

Comparación contra planos o entregables anteriores. 

65



Propiedad Intelectual y Licencias de Uso 

La información generada durante el proceso BIM constituye un activo digital valioso. Por ello, es 
fundamental establecer claramente en el EIR y el BEP las reglas relacionadas con la propiedad, uso y 
redistribución de la información. 

Consideraciones clave: 

La parte contratante debe especi�car si los modelos entregados son de su propiedad
o si mantiene una licencia de uso limitada. 

Los modelos pueden tener restricciones en cuanto a su modi�cación, reproducción
o uso fuera del alcance del proyecto. 

Las condiciones de uso y distribución de los modelos deben documentarse en el BEP. 

Consideraciones de gobernanza 

La gobernanza de la información en BIM implica establecer las reglas organizacionales, contractuales y 
éticas que rigen el uso de la información generada. 

Una gestión efectiva integra prácticas consistentes de interoperabilidad, extracción de datos, 
validación de calidad y protección legal, garantizando que la información BIM se mantenga útil y 
con�able durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
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Casa DEZCA 01 | Proyecto Casa DEZCA - Comparación de avance constructivo de obra a nivel interno mediante software VISI - Construct IN.
En este caso se compara el avance constructivo interno y el modelo federado en Autodesk Revit 2025. (Cortesía de Proyectos Ingeniería Arquitectura SA - PIASA) 
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Plan de Ejecución BIM (BEP)

El Plan de Ejecución BIM (BEP) es un documento, desarrollado por la Parte Contratada, fundamental en 
la gestión de proyectos de edi�cación e infraestructura que utilizan la metodología BIM. Este plan 
detalla cómo se implementará BIM en un proyecto especí�co, estableciendo protocolos, estándares, 
roles y responsabilidades, así como los procedimientos para la creación, intercambio y gestión de la 
información digital para dar respuesta a los EIR de la Parte Contratante.  

Plan de Ejecución BIM de Oferta: El Plan de Ejecución BIM de Oferta es una versión inicial
del BEP, desarrollada durante la etapa de licitación o propuesta de un proyecto.

Plan de Ejecución BIM de Contrato: Una vez adjudicado el proyecto, el Plan de Ejecución
BIM de Oferta se desarrolla y se convierte en el Plan de Ejecución BIM de Contrato.
Este documento es más detallado y especí�co, adaptándose a los requisitos contractuales
y a las necesidades especí�cas del proyecto. 
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BEP de Oferta BEP de Contrato Característica 

Propósito Presentar la estrategia BIM propuesta
para el proyecto durante la fase de licitación. 

Detallar y acordar la ejecución de la metodología
BIM una vez que el contrato ha sido adjudicado. 

Partes Involucradas

Contenido 

Además del equipo de desarrollo, se
incluyen posibles licitadores y potenciales
subcontratistas. 

Enfoque en la metodología BIM propuesta,
objetivos, estrategias, responsabilidades
preliminares y recursos necesarios.

Se involucra a todo el equipo de desarrollo,
i n c l u ye n d o a l c o n t r a t i s t a p r i n c i p a l y
s u b c o n t r a t i s t a s , j u n t o c o n c u a l q u i e r
entidad que forme parte del contrato. 

De�nición detallada de roles y responsabilidades,
protocolos de intercambio de datos, estándares
BIM aplicables, cronogramas y entregables
especí�cos. 

Tabla G4-02 | Comparación entre BEP de Oferta y BEP de Contrato 
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BEP de Oferta BEP de Contrato Característica 

Flexibilidad 

Finalidad 

Mayor �exibilidad para ajustar la estrategia
BIM según los comentarios y requisitos de
la Parte Contratante durante la etapa
de licitación. 

Demostrar a la Parte Contratante las
competencias para cumplir con el
enfoque BIM propuesto y los objetivos
del proyecto. 

Menos �exibilidad, ya que el plan se basa en
términos contractuales y debe cumplirse
tal como se acordó. 

Establecer un marco claro y contractual para
la ejecución de la metodología BIM durante
todas las etapas del proyecto. 

Aprobación 
Aprobado por la Parte Contratante como
parte del proceso de licitación. 

Aprobado por todas las partes relevantes
involucradas en el contrato, con posibles
revisiones y ajustes según sea necesario
antes de la �rma del contrato. 

Tabla G4-02 (Cont.) | Comparación entre BEP de Oferta y BEP de Contrato
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La información es el material más valioso de
un proyecto; BIM le da estructura, propósito

y trazabilidad.”  

Arq. Alejandro Vargas Fernández
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Implementación BIM

Las razones para implementar BIM son diversas y cada 
organización encontrará sus propios impulsores. No 
obstante, existe un denominador común: quienes lideran 
el proceso de implementación obtienen ventajas 
estratégicas tangibles y sostenibles frente a sus 
competidores. 

Cada empresa o institución debe adaptarlo a su contexto, 
recursos y objetivos especí�cos. 
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Implementación BIM a Nivel Macro 

La adopción efectiva de la metodología BIM no es únicamente una decisión técnica dentro de las 
organizaciones. Se trata de una transformación a escala nacional que requiere el compromiso y la 
acción coordinada de todos los actores que conforman el ecosistema de la construcción. En este 
contexto, la implementación de BIM debe concebirse desde una visión macro que articule tres 
sectores fundamentales: el sector público, el sector privado y la academia.  

SE
CT

OR
 P

ÚB
LI

CO

SE
CT

OR
 P

RI
VA

DO

AC
AD

EM
IA

SECTOR PÚBLICO
SECTOR PRIVADO

ACADEMIA

73



Sector Público: El sector público debe liderar mediante el ejemplo, incorporando
progresivamente la metodología BIM en licitaciones y proyectos estatales estratégicos,
lo que genera con�anza y estimula la adopción en el sector privado. 

Política pública clara: 
El Estado de�ne objetivos de digitalización (ej. mandatos BIM en licitaciones, marcos
regulatorios coherentes con ISO 19650).

Hoja de Ruta BIM
en Costa Rica:

Estableciendo plazos e iniciativas medibles de incorporación BIM en proyectos
públicos estratégicos.

Marco legal y �scal: Incentivos a la innovación tecnológica y a la capacitación.

Infraestructura digital: Conectividad, plataformas de datos y repositorios de estándares abiertos

Tabla 5-01 | Componentes Estratégicos del Sector Público Tabla 5-01 | Componentes Estratégicos del Sector Público 
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Sector Privado: El sector privado debe trabajar en conjunto para utilizar los recursos
disponibles como guías, procesos y plantillas comunes que permitan una integración
� u i d a e n t r e l o s  d i s t i n t o s p a r t i c i p a n t e s d e l  p r o y e c t o,  t a n t o e n o b r a s
privadas como públicas. 
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Productividad y
control de riesgos: 

Empresas constructoras, consultoras y proveedores adoptan BIM para reducir
reprocesos y mejorar márgenes.

Colaboración en cadena
de suministro: 

Contratistas, subcontratistas y fabricantes integran datos de productos
y procesos en modelos federados.

Estandarización sectorial: 
Cámaras y asociaciones promueven guías y plantillas comunes para que
proyectos privados utilicen lenguajes de datos compatibles con los públicos.

Casos de éxito: 
Divulgación de resultados tangibles (ROI, reducción de colisiones, e�ciencia
energética) para motivar al mercado.

Tabla 5-01 | Componentes Estratégicos del Sector Público Tabla 5-02 | Componentes Estratégicos del Sector Privado



La Academia: Es la encargada de formar al talento humano que llevará adelante la
transformación digital del sector. Las universidades, centros técnicos y programas
de formación continua deben integrar contenidos BIM desde los niveles básicos
hasta especializaciones avanzadas, garantizando que el mercado cuente con
profesionales capacitados en las herramientas, estándares y procesos
asociados a esta metodología. 

Programas curriculares BIM Desde el pregrado hasta el posgrado, alineados con necesidades reales de la industria.

Laboratorios de innovación: 
Espacios donde estudiantes y profesionales experimentan con modelos digitales
y herramientas tecnológicas.

Investigación aplicada: 
Proyectos conjuntos universidad-empresa-Estado sobre sostenibilidad, industrialización
y gestión de datos.

Certi�caciones
profesionales: Rutas formativas reconocidas a nivel nacional e internacional.

Tabla 5-03 | Componentes Estratégicos de la Academia Tabla 5-03 | Componentes Estratégicos de la Academia
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Actúa como integrador y articulador de esfuerzos. Desde su posición de liderazgo
institucional, el CFIA facilita el diálogo entre los sectores público, privado y académico,
asegurando que las acciones estén alineadas y orientadas hacia objetivos comunes. 

Su labor abarca la publicación de guías y estándares técnicos que permitan un
lenguaje común en proyectos BIM, la promoción y creación de programas de
formación y cer ti�cación profesional, la organización de eventos como el
Congreso BIM CON y espacios de network ing, y la creación de espacios
t é c n i c o s d o n d e d i fe re n t e s a c t o re s c o l a b o r a n e n l a a c t u a l i z a c i ó n d e l a
hoja de ruta nacional. 

DescripciónFunción Clave Impacto Esperado

Normalización
técnica

Publica guías, estándares y requisitos
de información alineados a ISO 19650.

Facilita la interoperabilidad y
reduce ambigüedades contractuales.

Capacitación y
certi�cación

Ofrece cursos, diplomados y evaluaciones
de competencias para roles BIM.

Aumenta la disponibilidad
de talento cuali�cado.

Divulgación y
networking

Organiza eventos como BIMCON, foros
y comunidades de práctica.

Comparte lecciones aprendidas
y fomenta alianzas público-privadas.

Tabla 5-03 | Componentes Estratégicos de la Academia Tabla 5-04 | Áreas de Intervención del CFIA 
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Empresas de cualquier tamaño, públicas o privadas, pueden y deben de�nir una estrategia de 
adopción alineada a sus capacidades y objetivos. El éxito dependerá no solo de la inversión en 
herramientas, sino del cambio cultural y organizativo que logren impulsar. A continuación, se 
presenta una secuencia de implementación: 

BIM a Nivel Organizacional

1.  Diagnóstico Inicial de Madurez

2.  Diseño de un Plan Estratégico

3.  Formación y Gestión del Talento

4. Estandarización de Procesos
y Herramientas

5.  Liderazgo y Cultura Organizacional

6.  Evaluación Continua y Mejora
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Mientras la estrategia organizacional crea las bases, es en el proyecto donde el BIM cobra 
vida. Cada proyecto es único y requiere plani�cación y ejecución detallada de la 
metodología. A nivel de proyecto, los aspectos clave incluyen: 

BIM a Nivel de Proyecto 

2. Formación del Equipo y
De�nición de Roles

4. Herramientas y Entorno
Común de Datos (CDE)

6. Lecciones Aprendidas
para Proyectos Futuros 

1. De�nición de Requisitos y
Objetivos BIM del Proyecto

3. Elaboración del Plan de
Ejecución BIM (BEP)

5. Control de Calidad y Gestión
de Modelos e Información
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A continuación, se presentan los principales factores críticos de éxito que han marcado la 
diferencia entre implementaciones BIM sostenibles y efectivas. 

Factores que De�nen el Éxito en la Implementación BIM

Apoyo y compromiso desde la alta dirección

De�nición clara de objetivos estratégicos y operativos

Capacitación estructurada y continua

Selección progresiva de proyectos y procesos

Documentación y estandarización de procesos

Integración tecnológica adecuada a las capacidades de la empresa

Promoción de una cultura de colaboración y gestión del cambio
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Casa DEZCA 02  | Proyecto Casa DEZCA - Comparación de avance constructivo de obra a nivel externo mediante software VISI - Construct IN.
En este caso se compara el avance constructivo externo y el modelo federado en Autodesk Revit. (Cortesía de Proyectos Ingeniería Arquitectura SA - PIASA) 
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Las herramientas cambian; la disciplina
de implementarlas bien perdura.

Ing. Christian Redondo Molina
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La implementación de la metodología BIM representa un proceso transformador que no solo 
modi�ca las herramientas tecnológicas utilizadas en proyectos, sino que rede�ne los �ujos de 
trabajo, la colaboración entre disciplinas y la gestión integral de los activos construidos. Su 
adopción, ya sea a nivel nacional, organizacional o de proyecto, requiere estrategia, liderazgo 
y una visión clara de los objetivos a alcanzar. 

El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, a través de la Comisión 
Paritaria Permanente BIM, se presenta como un aliado estratégico en esta transformación. 
Mediante sus esfuerzos en formación, estandarización, certi�cación y acompañamiento 
técnico, el CFIA continuará facilitando la adopción efectiva de BIM en el país, impulsando una 
industria más moderna, e�ciente y colaborativa. 

Hacia una Implementación BIM Efectiva y Sostenible 
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Implementación BIM a través de este código QR.



Volumen 1
Introducción a BIM 

a través de este código QR.

Volumen 2
Conceptos BIM

a través de este código QR.

Volumen 4
Gestión de Información BIM 

a través de este código QR.

Volumen 3
Estandarización BIM  

a través de este código QR.

Volumen 5
Implementación BIM

a través de este código QR.

Guía Ejecutiva
a través de este código QR.

Puede acceder a los documentos a través de estos códigos QR:
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