
Id Nombre de tarea Duración

1

2 SEDE NORTE CFIA 78 días

3

4

5   I. REVISION DE ANTEPROYECTO 15 días
6 ENTREGA DOCUMENTACION 0 días

7 REVISION ARQUITECTÓNICA 10 días

8 REVISION ELECTROMECÁNICA 10 días

9 REVISION ESTRUCTURAL 10 días

10

11

12   II.  CORRECCION DE DISEÑOS Y ELABORACION DE PLANOS CONSTRUCTIVOS 50 días
13 Reunión de coordinacion 0 días

14 PLANOS 50 días
15 Planos Arquitectónicos 30 días

16 Planos Electro-mecánicos-sanitarios 30 días

17 Planos Civiles y Estructurales 30 días

18

19

20 III. PRESUPUESTO DETALLADO 30 días
21

22 ARQUITECTONICO 10 días

23 ELECTROMECÁNICO 10 días

24 ESTRUCTURAL 10 días

25

26 IV.  PERMISOS 43 días
27

28 INGRESO APC 1 día

29 REVISION DE INSTITUCIONES 21 días

30 PERMISO DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL 21 días
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