CRONOGRAMA CFIA SEDE NORTE
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2 SEDE NORTE CFIA 78 dias

3

4

5 1. REVISION DE ANTEPROYECTO 15 dias

6 ENTREGA DOCUMENTACION 0 dias 13/6

7 REVISION ARQUITECTONICA 10 dias

8 REVISION ELECTROMECANICA 10 dias

9 REVISION ESTRUCTURAL 10 dias

10

1

12 1. CORRECCION DE DISENOS Y ELABORACION DE PLANOS CONSTRUCTIVOS 50 dias

13 Reunién de coordinacion 0 dias A7

14 PLANOS 50 dias

15 Planos Arquitectonicos 30 dias },

16 Planos Electro-mecanicos-sanitarios 30 dias },

17 Planos Civiles y Estructurales 30 dias )ﬁ

18

19

20 1ll. PRESUPUESTO DETALLADO 30 dias

21

22 ARQUITECTONICO 10 dias

23 ELECTROMECANICO 10 dias ‘

24 ESTRUCTURAL 10 dias [

25

26 IV. PERMISOS 43 dias

27

28 INGRESO APC 1dia [b'

29 REVISION DE INSTITUCIONES 21 dias ‘ L
30 PERMISO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL 21 dias ‘ ‘
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